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СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
Развитие торговли в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения
	Куратор муниципального приоритетногопроекта  
	Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации

	Руководитель муниципального приоритетногопроекта  
	Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций

	Разработчик сводного плана 
	Мирзеханов Г.А.- начальник Отдела налоговой политики и инвестиций Управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент»



2. План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам
	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)
	Срок

	1
	Инициация проекта
	Контрольная точка
	10.12.2017 г

	2
	Разработка предложения по проекту
	Контрольная точка
	12.12.2017 г

	3
	Разработка паспорта муниципального проекта
	Контрольная точка
	15.12.2017 г

	4
	Разработка сводного плана проекта
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	5
	Определение ответственных за реализацию проекта лиц
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	6
	Обсуждение финансового плана проекта
	Контрольная точка
	18.12.2017 г

	7
	Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта
	Контрольная точка
	25.12.2017 г

	8
	Начало реализации проекта
	Контрольная точка
	10.01.2018 г

	9
	Подведение промежуточных результатов
	Контрольная точка
	Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г)

	10
	Окончание реализации проекта
	Контрольная точка
	25.12.2018 г

	11
	Закрытие проекта и подготовка сводного отчета
	Контрольная точка
	28.12.2018 г


2.  Сводный план реализации муниципального приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Срок реализации

	1.
	Анализ нормативных правовых актов городского округа «город Дербент» и приведение их в соответствие с федеральным законодательством
	Управление экономики и инвестиций;
Отдел правовой и кадровой работы
	I квартал 2018 года

	2.
	Разработка и утверждение Административного регламента осуществления муниципального контроля в области организации розничных рынков на территории городского округа «город Дербент»
	Управление экономики и инвестиций;
Отдел правовой и кадровой работы
	I квартал 2018 года

	3.
	Проведение плановых и внеплановых проверок и рейдов на розничных рынках городского округа «город Дербент» на предмет соблюдения юридическим лицом законодательства в области организации розничных рынков, требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан и условий выданного разрешения на право организации розничного рынка.
	Управление экономики и инвестиций;
Прокуратура города Дербент (по согласованию);
Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);
ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию);
Административная комиссия
	В соответствии с планом проверок

	4.
	Проведение работы по актуализации схемы размещения нестационарных объектов, в том числе ярмарок, и проведение соответствующих торгов.
	Управление экономики и инвестиций;
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»
	II квартал 2018 года

	5.
	Определение мест для размещения сезонных НТО, в том числе в районах основных жилых массивов
	Управление экономики и инвестиций;
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»
	II квартал 2018 года

	6.
	Обепечение доступности меcт на розничных рынках города для сельхозтоваропроизводителей
	Управление экономики и инвестиций;
Управляющими рынками компании
	III квартал 2018 года

	7.
	Увеличение доли сетевых торговых объектов в структуре торговых площадей города
	Управление экономики и инвестиций
	IV квартал 2018 года

	8.
	Создание условий для развития торговых объектов шаговой доступности
	Управление экономики и инвестиций;
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»
	III квартал 2018 года

	9.
	Благоустройство территорий вокруг торговых объектов и внутри рынков
	Управление экономики и инвестиций;
МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
Отдел по делам архитерктуры и градостроительства;
Управляющие рынками компании
	III квартал 2018 года

	10.
	Организация разработки проектов модернизации действующих розничных рынков
	Управление экономики и инвестиций;
Управляющие рынками компании
	IV квартал 2018 года

	11.
	Обеспечение соответствия качества продукции, реализуемой на территории города, требованиям действующего законодательства
	Управление экономики и инвестиций;
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию)
	В соответствии с графиком проверок 

	12.
	Ликвидация стихийной уличной и выносной торговли
	Управление экономики и инвестиций;
Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию);
Административная комиссия
	В соответствии с графиком работы комиссии

	13.
	Обеспечение безопасности на торговых объектах
	Управление экономики и инвестиций;
Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);
ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию);
Отдел АТК;
Отдел по делам ГО и ЧС
	


6. Контактная информация об участникахмуниципального приоритетного проекта
	[bookmark: _GoBack]№
п/п
	Роль в приоритетном проекте 
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактная информация

	1.
	Куратор
	Фарманов Р.Ф.
	заместитель главы
	4-77-70

	2.
	Руководитель муниципального приоритетного проекта  
	Кудаев С.М.
	начальник Управления экономики и инвестиций
	4-11-14

	3.
	Разработчик 
	Мирзеханов Г.А. 
	начальник отдела Управления экономики и инвестиций
	4-11-14





